

Planifier, maîtriser et piloter un projet avec MS Project

Code : A023

En présentiel :

Durée : 3 jours

Prix : 1470 € HT

Lieu : Paris

Objectifs :

Acquérir un savoir-faire pratique sur le logiciel et une vision globale de ses domaines d'application
 Construire un planning prévisionnel avec MS Project
 Gérer les ressources, suivre l'avancement d'un projet et anticiper les dérives
 Mieux communiquer avec les acteurs du projet grâce à MS Project
 Acquérir une approche « terrain » du logiciel

Liste des dates :

03 au 05 janvier
 01 au 03 mars
 21 au 23 juin
 29 au 31 août
 11 au 13 octobre
 13 au 15 décembre

Programme :

Préparation de l'environnement de travail

- ✓ Présentation du fonctionnement des affichages, des tables, des filtres
- ✓ Utilisation des affichages fractionnés
- ✓ Création d'un modèle de projet

Cadrage du projet

- ✓ Identification des objectifs du projet
- ✓ Choix des hypothèses d'unités et de calendrier
- ✓ Définition des phases du projet et des jalons clés
- ✓ Saisie des objectifs dans MS Project

Structuration du projet

- ✓ Définition de la structure de responsabilités
- ✓ Découpage du projet
- ✓ Construction de l'organigramme des tâches (WBS)
- ✓ Présentation de la fiche de tâche
- ✓ Définition des codes hiérarchiques
- ✓ Saisie de l'organigramme des tâches dans MS Project

Construire le planning prévisionnel du projet avec MS Project

- ✓ Définir l'environnement de travail du projet pour le planning prévisionnel détaillé
- ✓ Structurer les tâches du planning détaillé
- ✓ Affecter des durées et des charges aux tâches
- ✓ Etablir les liens
- ✓ Créer et caractériser les ressources du projet
- ✓ Affecter les ressources aux tâches
- ✓ Ajuster le planning : les différents affichages et rapports
- ✓ Préparer le pilotage du projet : créer un planning détaillé de référence

Approche multiprojets

- ✓ Synthèse de création et suivi de projet
- ✓ Utilisation du groupe de ressources
- ✓ Liaisons externes entre projets
- ✓ Intégration avec MS Project

Piloter le projet avec MS Project

- ✓ Méthode de pilotage
- ✓ Piloter le projet par la charge, par la durée

Public concerné :

Chef de projet, membre d'une équipe projet, maîtrise d'ouvrage, responsable méthode, responsable de services, tout collaborateur souhaitant acquérir une connaissance du suivi de projet avec MS Project

Intervenants :

Spécialiste en management de projet

Pré-requis :

Aucun

Techniques d'animation :

Alternance de théorie et de pratique.
 Entraînement pratique.
 Etudes de cas.
 Exercices.
 Retour d'expériences.
 Utilisation de MS Project.

<ul style="list-style-type: none">✓ Utiliser les rapports d'avancement : charge, durée, coûts, ressources <p>Réaliser le bilan du projet</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Construire des vues synthétiques du planning détaillé✓ Imprimer les plannings✓ Exporter les données vers Excel et PowerPoint✓ Élaborer une vue consolidée de plusieurs projets <p>Personnalisation d'affichage, gestion des rapports</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Automatiser l'environnement, et réutiliser formatage, mise en forme ...✓ Visualiser les différents affichages et les imprimer✓ Imprimer des rapports de durée, de charge, de coûts ...✓ Faire évoluer la gestion de projet avec MS project	
--	--