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Gestion de projet pour managers 
Code : D055 

En présentiel : 

Durée : 2 jours 

Prix : 990 € HT 

Lieu : Paris 

Liste des dates : 
30 au 31 janvier 
14 au 15 mars 
10 au 11 juin 
26 au 27 septembre 
28 au 29 novembre                  

En distanciel : 

Durée : 3 sessions de 
0,5 jour et 1 heure de 
coaching individuel 

Prix : 810 € HT 

Liste des dates : 
Janvier : 24 matin, 26 
matin, 29 matin 
Mars : 22 matin, 25 
matin, 26 matin  

Juin : 13 matin, 17 
matin, 18 matin 
Octobre : 07 après-
midi, 09 après-midi, 14 
après-midi 
Décembre : 12 matin, 
16 matin, 19 matin 

Public concerné : 
Tout manager 

Intervenants : 
Spécialiste en 
management de projet 

Pré-requis : 
Avoir déjà géré un 
projet 

Techniques 
d’animation : 
Alternance de théorie 
et de pratique.  
Entraînement pratique. 
Mise en situation. 
Exercices sur MS 
Project. 

Objectifs : 
Définir l'univers projet, ses contraintes, ses risques et ses singularités 
Manager en tant que chef de projet 
Acquérir les outils et méthodes permettant une gestion optimale de son 

projet 

Programme : 
Introduction 
✓ Qu’est-ce qu’un projet ? Les différents types de projet, les 

découpages 
✓ Les enjeux de la planification, de la maîtrise et du pilotage 

 

 
Distinguer management de projet et management hiérarchique 
Comprendre l'environnement projet 
✓ Définir ce qu'est un projet 
✓ Lister les outils essentiels à la gestion de projet 
✓ Identifier les parties prenantes d'un projet 

Passer de manager à chef de projet 
✓ Différencier manager et chef de projet 
✓ Définir précisément le rôle et les responsabilités du chef de projet 
✓ Distinguer les différents modes de management possibles 

 
Acquérir les outils pour cadrer son projet 
✓ Analyser le besoin pour clarifier les attendus du projet 
✓ Identifier les étapes d'un projet 
✓ Acquérir différentes méthodes pour délimiter le périmètre du projet 
✓ Définir les résultats attendus du projet 
✓ Prendre en compte la dimension financière du projet 
✓ Mettre en place les outils de cadrage 

 
Organiser son projet pour mobiliser les contributeurs 
Mettre en place une organisation efficace 
✓ Découper son projet en lot et désigner un responsable par lot 
✓ Identifier et gérer les risques pour éviter la démobilisation 
✓ Construire un planning commun pour fédérer son équipe projet 
✓ Construire un planning avec PERT ou GANTT 

Manager en non-hiérarchique 
✓ Identifier les leviers d’action pour manager en non-hiérarchique 
✓ Motiver et faire adhérer les contributeurs 
✓ Parier sur son leadership 
✓ Mobiliser grâce aux réunions projet 

 
Piloter les résultats 
✓ Placer les résultats au cœur du pilotage de son projet 
✓ Valoriser les résultats positifs 
✓ Traiter les résultats négatifs sans démotiver 

 
Clôturer et valoriser le projet 
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