

<h2 style="text-align: center;">Les fondamentaux du management de projet pour managers</h2>	<p><u>Code</u> : D067</p> <p><u>En présentiel</u> :</p> <p><u>Durée</u> : 1 jour</p> <p><u>Prix</u> : 495 € HT</p> <p><u>Lieu</u> : Paris</p>
<p><u>Objectifs</u> :</p> <p>Acquérir la compréhension de l'essentiel d fonctionnement en « mode projet »</p> <p>Découvrir ou redécouvrir la culture projet</p> <p>Acquérir la méthodologie projet</p> <p>Connaître la différence entre organisation projet et organisation métier et comment se positionner</p>	<p><u>Liste des dates</u> :</p> <p>27 février</p> <p>15 avril</p> <p>19 juin</p> <p>30 août</p> <p>04 septembre</p> <p>09 décembre</p>
<p><u>Programme</u> :</p> <p>Définir l'environnement et le mode projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les particularités du mode projet - Connaître les différentes phases d'un projet - Positionner le projet et le chef de projet dans l'organisation - S'intéresser au client - Distinguer les droits et devoirs de la MOA et de la MOE <p>Cadrer et planifier le projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les parties prenantes du projet - Analyser le besoin - Analyser les risques - Élaborer le planning du projet - Expérimenter des outils de planification <p>S'organiser pour mener à bien le projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Animer la réunion de lancement - Identifier les risques - Construire l'organigramme des tâches - Etablir le planning prévisionnel de référence <ul style="list-style-type: none"> ▪ La notion de jalons ▪ PERT simplifié (chemin critique) et diagramme de GANTT - Etablir le budget prévisionnel de référence <p>Suivre et piloter le projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suivre et maîtriser les délais, les coûts et la qualité - Gérer les modifications et les aléas - Etablir le tableau de bord du projet <p>Collaborer avec l'équipe projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communiquer - Négocier <p>Clôturer et valoriser le projet</p>	<p><u>En distanciel</u> :</p> <p><u>Durée</u> : 1 session de 0,5 jour et 1 heure de coaching individuel</p> <p><u>Prix</u> : 390 € HT</p> <p><u>Liste des dates</u> :</p> <p>Avril : 19 après-midi</p> <p>Juin : 26 matin</p> <p>Septembre : 20 après-midi</p> <p>Novembre : 15 après-midi</p> <p><u>Public concerné</u> :</p> <p>Cette formation s'adresse à l'ensemble des managers qui ont à gérer ou à participer à un projet en plus de leur fonction, qui tiennent un rôle de chefs de projet occasionnels mais aussi aux chefs de projet récemment nommés.</p> <p><u>Intervenants</u> :</p> <p>Spécialiste en management de projet</p> <p><u>Pré-requis</u> :</p> <p>Aucun</p> <p><u>Techniques d'animation</u> :</p> <p>Alternance de théorie et de pratique.</p> <p>Entraînement pratique.</p> <p>Rédaction, études de cas.</p> <p>Exercices.</p> <p>Jeux de rôles.</p>

	Mise en situation. Retour d'expériences.
--	---------------------------------------------